

Prosjekt lavenergi Bodøsjøen borettslag – status og veien videre

Styret takker for godt oppmøte på det siste informasjonsmøtet 22. september 2016. Det er viktig at dere følger prosessen tett! Relevante dokumenter er lagt opp på web;
<http://bodøsjøenborettslag.no/node/178>

Situasjonen vi står overfor kan synes kompleks og uoversiktlig, og det er mange valg å gjøre. Både på kort og lang sikt. Styret lytter til absolutt alle innspill, og vil gjøre sitt beste for å skaffe all den informasjonen som trengs til vi er klare for å gjøre en beslutning på løsning. Vi tenker likevel at vi er heldige at vi får denne muligheten til å vurdere omfanget av de tiltakene som skal gjøres. Noen er absolutt nødvendige og andre er muligheter som vi har fordi vi skal gå så grundig til verks.

Etter møtet 22.9.16 ble det klart at det vil være nyttig å gjennomføre et møte med Bodø kommune for å redusere usikkerheten knyttet til kravet til ulike komponenter/løsninger. Det vil i praksis si at vi fortsetter med løsningsforslag 1 og 3 et stykke videre, for å avklare hvilke krav Bodø kommune setter til de ulike løsningene. Styret har tro på at dette vil belyse forholdene bedre, og gi oss et klarere bilde på kostnader/løsninger. Vi vil komme tilbake med informasjon umiddelbart etter dette.

Som utgangspunkt for den videre prosessen, er styret av den oppfatning at det fremdeles er viktig å tenke langsiktig. Vi har forståelse for at noen av dere synes det ikke blir riktig, da man gjerne tenker på sine egne behov i dag først og fremst. Som styre er vi forpliktet til å tenke helhetlig og fremtidsrettet, men en bærekraftig og moderne bygningsmasse som mål. I dag står vi overfor utfordringer som ikke ble løst med et langsiktig perspektiv fra ombyggingen i 1992-95, og det vil vi unngå i denne prosessen.

Styret legger til grunn at avklaringene med Bodø kommune og bearbeidelse av utfall fra møtet vil ta en drøy måned fra 22.9.2016.

Med vennlig hilsen

Styret v/ styreleder Kari Nystad-Rusaanes